



Sitzung der Gemeindeversammlung vom 10.09.2021

Grindelwald, 10.09.2021  
uZ: Kübli, Monika

Antrag an die Gemeindeversammlung

Geschäft:

Titel:

**Abrechnung über Verpflichtungskredite; Kenntnisnahme**

Ausgangslage:

Folgende Kreditabrechnungen hat der Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung vom 30. März 2021 zur Kenntnis genommen und unterbreitet diese der Gemeindeversammlung:

- Sanierung Einstellhalle Sportzentrum (A005); Beschluss Planung CHF 420'000.-- Gemeindeversammlung vom 05.12.2014, Beschluss **Urnenabstimmung** CHF 3'380'000.-- vom 25.09.2016, Nachkredit Gemeinderat CHF 76'000.-- vom 05.12.2017; Gesamtkredit von CHF 3'876'000.-; Abrechnung CHF 3'757'838.50; Kreditunterschreitung von CHF 118'161.50.  
Begründung: Aufgrund des günstigeren Bauunternehmerangebot schliesst die Abrechnung um CHF 18'161.50 unter dem KV ab.
- Ersatz Hydrantenleitung Sulliger (N012); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 03.06.2016 im Betrag von CHF 400'000.--; Abrechnung CHF 292'542.25; Kreditunterschreitung von CHF 107'457.75.  
Begründung: Infolge günstiger Umstände war der Aufwand für die Sicherung des Bahnbetriebes und für die Optimierung der Bankettsicherung weniger gross als angenommen.
- Ersatz Pony mit Schneefräse (N047); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 30.11.2018 im Betrag von CHF 200'000.--; Abrechnung 174'072.95; Kreditunterschreitung von CHF 25'927.05.  
Begründung: Durch die Occasionsrücknahme des alten Ponys und einer günstigeren Offerte inkl. 7% Rabatt von Boschung Marcel AG konnte der Kredit unterschritten werden.
- Ersatz Transporter TP98 (N048); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 30.11.2018 im Betrag von CHF 195'000.--; Abrechnung CHF 195'680.--; **Kreditüberschreitung** von CHF 680.-- (Zuständigkeit Gemeinderat).  
Begründung: Durch die Anpassungsarbeiten des Heckanbaukrans fielen die Kosten höher aus. Der alte Anbau konnte nicht wie geplant übernommen werden.
- Ersatz Tanklöschfahrzeug (N049); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 30.11.2018 im Betrag von CHF 500'000.--; Abrechnung CHF 479'117.95; Kreditunterschreitung von CHF 20'882.05.  
Begründung: Durch die Rücknahme des alten Löschfahrzeuges und den günstigeren Teilbeschaffungen konnte eine Kostenminderung erzeugt werden.
- Kauf Telefonzentrale Endweg (N046); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 30.11.2018 im Betrag von CHF 800'000.--; Abrechnung CHF 795'795.90; Kreditunterschreitung von CHF 4'204.10.

Begründung: Für die Handänderungskosten wurden CHF 10'000 (geschätzt) budgetiert. Die Kosten sind tiefer ausgefallen als angenommen. Somit konnte der Kauf unter dem ursprünglichen KV abgerechnet werden.

- Sanierung WAB-Brücke Spillmättli (N032); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 01.12.2017 im Betrag von CHF 210'000.--; Abrechnung CHF 104'681.15; Kreditunterschreitung von CHF 105'318.85  
Begründung: Das Projekt wurde optimiert, indem die Stützmauer nicht vollflächig saniert wurde. Dadurch konnte eine grosse Kosteneinsparung erzielt werden.
- Aussenlift Heimatmuseum (N058); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 14.06.2019 im Betrag von CHF 141'000.--; Abrechnung CHF 141'454.55; **Kreditüberschreitung** von CHF 454.55  
Begründung: Infolge günstiger Umstände und Optimierung im Projekt, konnte eine «Punktlandung» erzielt werden. Aufgrund der Kosten vom Geometer wurde der Kredit leicht überschritten.
- Umbau und Erweiterung Tagesschule (N054); Beschluss **Gemeindeversammlung** vom 29.11.2019 im Betrag von CHF 350'000.--; Abrechnung CHF 299'899.20; Kreditunterschreitung von CHF 50'100.80.  
Begründung: Der Kredit konnte um über CHF 50'000 unterschritten werden, weil die Möblierung viel günstiger als angenommen war und die Rückstellungen und Versicherungen mussten nicht beansprucht werden.

Antrag:

Die Gemeindeversammlung nimmt von den Kreditabrechnungen gem. Art. 109 GV Kenntnis.

Diskussion:

Beschluss:

Beilagen: